MATRIZ RACI

Projeto / Grupo: InfraMind

Integrantes:

- **116919** – Gabriel Gioppo de Farias | QA e Scrum Master
- **117255** – Davi do Amaral de Araujo | Backend (IA)
- **116345** – Matheus Augusto Kilian | Engenheiro de IA e Dados
- **117032** – Vinicius Peres Santos | Product Owner
- **113244** – Luciano dos Santos Lima da Silva | Arquiteto de Software & DBA
- **117439** – Vinicius Antonio de Assis | Frontend UX

Atividade da EAP	Gabriel (SM/QA)	Vinicius P. (PO)	Luciano (Arq/DBA)	Matheus (Eng IA)	Davi (Backend)	Vinicius A. (Front/UX)
1.1.1 Definir abordagem de trabalho, papéis e responsabilidades da equipe	**A**	**C**	**I**	**I**	**I**	**I**
1.1.2 Montar e manter cronograma macro, marcos e dependências	**R**	**A**	**C**	**I**	**I**	**I**
1.1.3 Organizar backlog, tarefas, prioridades e acompanhamento das sprints	**R**	**A**	**I**	**I**	**I**	**I**

1.1.4 Registrar reuniões, decisões, riscos, impedimentos e mudanças de escopo	**R**	**A**	**I**	**I**	**I**	**I**
1.1.5 Controlar versões, repositório Git/GitHub e organização dos artefatos	**R**	**I**	**A**	**I**	**C**	**C**
1.1.6 Consolidar relatórios de andamento e validar entregas com o orientador	**R**	**A**	**C**	**I**	**I**	**I**
1.2.1 Descrever o problema urbano e as necessidades dos usuários	**I**	**A**	**I**	**I**	**I**	**R**
1.2.2 Documentar justificativa, objetivo geral e objetivos específicos	**I**	**A**	**C**	**I**	**I**	**R**
1.2.3 Definir público-alvo, partes interessadas e seus papéis	**I**	**A**	**I**	**I**	**I**	**R**
1.2.4 Delimitar escopo,	**C**	**A**	**C**	**I**	**I**	**R**

premissas, restrições e itens fora do escopo						
1.2.5 Relacionar o projeto à ODS 9 e aos resultados esperados	**I**	**A**	**I**	**I**	**I**	**R**
1.2.6 Definir critérios de sucesso e obter validação inicial do escopo	**C**	**A**	**I**	**I**	**I**	**R**
1.3.1 Identificar requisitos funcionais e não funcionais	**C**	**A**	**R**	**I**	**C**	**C**
1.3.2 Mapear atores, permissões e jornadas do cidadão, gestor e equipe técnica	**I**	**A**	**C**	**I**	**I**	**R**
1.3.3 Especificar casos de uso e user stories priorizadas	**C**	**A**	**C**	**I**	**I**	**R**
1.3.4 Analisar sistemas similares e registrar referências relevantes	**I**	**A**	**I**	**I**	**I**	**R**
1.3.5 Definir critérios de	**C**	**A**	**C**	**I**	**I**	**R**

aceitação e regras de negócio						
1.3.6 Organizar backlog, dependências, entregas e plano de validação	**C**	**A**	**I**	**I**	**I**	**R**
1.4.1 Modelar entidades, atributos, chaves e relacionamentos do banco de dados	**I**	**I**	**A / R**	**C**	**C**	**I**
1.4.2 Revisar o modelo de dados para usuários, ocorrências, evidências, SLA, notificações e auditoria	**C**	**I**	**A / R**	**C**	**C**	**I**
1.4.3 Definir arquitetura frontend, backend, API REST e persistência de dados	**I**	**I**	**A / R**	**C**	**C**	**C**
1.4.4 Definir autenticação JWT, perfis de acesso e regras de autorização	**C**	**I**	**A**	**I**	**R**	**I**
1.4.5 Desenhar protótipos das	**I**	**C**	**I**	**I**	**I**	**A / R**

telas e fluxo de navegação						
1.4.6 Planejar integração com mapas/Leaflet, GPS e serviços de IA	**I**	**I**	**A**	**C**	**R**	**C**
1.4.7 Validar arquitetura, padrões de API e estratégia de integração	**C**	**I**	**A / R**	**C**	**C**	**C**
1.5.1 Preparar ambientes, dependências, estrutura do projeto e repositório	**I**	**I**	**A / R**	**C**	**C**	**C**
1.5.2 Implementar modelos, migrações e conexão com o banco de dados	**I**	**I**	**A / R**	**I**	**C**	**I**
1.5.3 Implementar cadastro, login, recuperação de acesso e gestão de perfil	**I**	**I**	**A**	**I**	**R**	**C**
1.5.4 Implementar autorização por perfil: cidadão,	**I**	**I**	**A**	**I**	**R**	**C**

gestor público e equipe técnica						
1.5.5 Construir formulário de ocorrência com título, descrição, categoria e endereço	**I**	**I**	**I**	**I**	**C**	**A / R**
1.5.6 Integrar GPS, coordenadas e mapa interativo com Leaflet/OpenStreetMap	**I**	**I**	**I**	**I**	**C**	**A / R**
1.5.7 Implementar upload e associação de fotos, vídeos e áudios às ocorrências	**I**	**I**	**A**	**I**	**R**	**C**
1.5.8 Integrar transcrição de áudio por IA e geração de descrição a partir de imagem, quando aplicável	**I**	**I**	**I**	**A / R**	**C**	**I**
1.5.9 Implementar verificação de duplicidade por proximidade e similaridade, incluindo raio de	**I**	**I**	**I**	**A / R**	**C**	**I**

referência de 50 metros						
1.5.10 Implementar triagem, validação e tratamento de denúncias/postagens suspeitas	**I**	**I**	**I**	**A / R**	**C**	**I**
1.5.11 Implementar classificação por departamento, prioridade e estimativa de resolução com apoio de IA	**I**	**I**	**I**	**A / R**	**C**	**I**
1.5.12 Implementar atribuição de gestor/equipe e definição de prazo de SLA	**I**	**I**	**A**	**I**	**R**	**C**
1.5.13 Implementar fluxo de status e histórico de alterações da ocorrência	**I**	**I**	**A**	**I**	**R**	**C**
1.5.14 Implementar encerramento condicionado à evidência do serviço concluído	**I**	**I**	**A**	**I**	**R**	**C**

1.5.15 Construir painel administrativo, filtros, indicadores e consulta por cidade	**I**	**I**	**I**	**I**	**C**	**A / R**
1.5.16 Implementar notificações e alertas relacionados a status e prazos	**I**	**I**	**A**	**I**	**R**	**C**
1.5.17 Implementar logs de auditoria com data/hora e informações técnicas previstas	**I**	**I**	**A**	**I**	**R**	**I**
1.5.18 Integrar frontend, API, banco de dados, mapas e serviços de IA	**C**	**I**	**A**	**C**	**R**	**R**
1.5.19 Realizar revisão de código, tratamento de erros e ajustes de responsividade	**C**	**I**	**A**	**I**	**R**	**R**
1.6.1 Preparar plano de testes, dados de teste e critérios de aceitação	**A / R**	**C**	**I**	**I**	**I**	**I**

1.6.2 Testar cadastro, autenticação, perfil e permissões por tipo de usuário	**A / R**	**I**	**I**	**I**	**C**	**I**
1.6.3 Testar criação, edição, consulta e acompanhamento de ocorrências	**A / R**	**I**	**I**	**I**	**C**	**C**
1.6.4 Testar localização, mapa, alternância de cidade e filtros geográficos	**A / R**	**I**	**I**	**I**	**I**	**C**
1.6.5 Testar upload e visualização de fotos, vídeos e áudios	**A / R**	**I**	**I**	**I**	**C**	**C**
1.6.6 Testar transcrição, descrição por imagem, deduplicação e classificação por IA	**A / R**	**I**	**I**	**C**	**I**	**I**
1.6.7 Testar atribuição de equipe, prazos SLA, alertas e notificações	**A / R**	**I**	**I**	**I**	**C**	**I**

1.6.8 Testar histórico, logs, segurança e controle de acesso	**A / R**	**I**	**C**	**I**	**C**	**I**
1.6.9 Executar testes de integração frontend/API/banco e cenários de exceção	**A / R**	**I**	**C**	**C**	**C**	**C**
1.6.10 Registrar defeitos, corrigir falhas, executar retestes e validar versão candidata	**A / R**	**C**	**I**	**I**	**I**	**I**
1.7.1 Consolidar a versão integrada e verificar requisitos de entrega	**C**	**A**	**R**	**I**	**I**	**I**
1.7.2 Preparar instruções de instalação, configuração e execução	**I**	**I**	**A / R**	**I**	**C**	**C**
1.7.3 Finalizar documentação técnica e documentação de uso	**C**	**A**	**R**	**I**	**I**	**I**
1.7.4 Preparar demonstração, roteiro de	**R**	**A**	**I**	**I**	**I**	**C**

apresentação e evidências de funcionamento						
1.7.5 Coletar feedbacks e registrar melhorias identificadas	**C**	**A**	**I**	**I**	**I**	**R**
1.7.6 Consolidar indicadores e limitações conhecidas da versão entregue	**C**	**A**	**R**	**I**	**I**	**I**
1.7.7 Validar aceite final com equipe/orientador e registrar encerramento	**C**	**A**	**I**	**I**	**I**	**I**